

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО "Жилсервис Орловского района"  
 Е.А.Орлова



**д.Жилина д.1**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		17819,78	
	ремонт шиферной кровли, м2	10	6165,25	май-июль
	Ремонт фасадов, м2	1	2004,19	май-июль
	Малярные работы (фасады, цоколя), м2	2	9650,34	
2.	Благоустройство		2449,54	май-июль
	Ремонт скамеек, шт.	1	426,58	май-июль
	Ремонт песочниц, шт.	1	602,08	май-июль
	Окраска дворового оборудования, м2	5	1420,88	май-июль

**д.Жилина д.3**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		26191,37	
	ремонт шиферной кровли, м2	6	3699,15	май-июль
	Ремонт фасадов, м2	4	8016,72	май-сентябрь
	Малярные работы (фасады, цоколя), м2	3	14475,5	май-сентябрь
2.	Благоустройство		568,35	
	Окраска дворового оборудования, м2	2	568,35	май-сентябрь

**д.Жилина д.5**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт конструктивных элементов		19981,91	
	Ремонт дверных блоков, шт.	3	19981,91	август

**д.Жилина д.7**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт конструктивных элементов		24188,23	
	Ремонт окон и остекление, шт	3	9712,73	март
	Малярные работы (фасады, цоколя), м2	3	14475,5	май-сентябрь

**д.Жилина д.9**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		25641,82	
	Смена канализационных труб, м/п	20	25641,82	август
	Благоустройство		3224,58	
	Снос аварийных деревьев, шт.	1	3224,58	апрель-май

**д.Жилина д.11**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		14475,5	
	Малярные работы (цоколя), м2	3	14475,5	май-июль
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		10502,21	
	Замена трубопровода, м/п	1	1854,3	март
	Электромонтажные работы	2	8647,91	январь-декабрь
3.	Благоустройство		1136,71	
	Окраска дворового оборудования, м2	4	1136,71	май-июль

**д.Жилина д.13**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		19993,39	
	ремонт мягкой кровли, м2	3	3830,37	май-июнь
	Ремонт козырьков, шт.	3	16163,02	май-июнь
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		8647,91	
	Электромонтажные работы	2	8647,91	январь-декабрь
3.	Благоустройство		852,53	
	Окраска дворового оборудования, м2	3	852,53	май-июль


**д.Жилина д.15**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		6383,95	
	ремонт мягкой кровли, м2	5	6383,95	май-сентябрь
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		19231,37	
	Смена канализационных труб, м/п	15	19231,37	март
3.	Благоустройство		1420,88	
	Окраска дворового оборудования, м2	5	1420,88	май-июль

**д.Жилина д.17**

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		48314,07	
	Ремонт окон и остекление, шт	3	9712,73	март
	Малярные работы (цоколя), м2	8	38601,34	май-июль
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		4323,96	
	Электромонтажные работы	1	4323,96	декабрь

Главный инженер



А.Н.Мотин