

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "Жилсервис Орловского района"

Е.А.Орлова



п.Белоберезовский д.5

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		9257,93	
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	2	2782,78	август
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		10734,42	
	Смена канализационных труб, м/п	5	6410,46	июль-сентябрь
	Электромонтажные работы	1	4323,96	январь-декабрь

п.Белоберезовский д.6

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		9257,93	
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	2	2782,78	август
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		25792,77	
	Смена канализационных труб, м/п	10	12820,9	июль-сентябрь
	Электромонтажные работы	3	12971,87	январь-декабрь

п.Белоберезовский д.7

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		26737,17	
	ремонт шиферной кровли, м2	15	9247,87	ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ
	Ремонт межпанельных швов, м/п	5	4057,21	СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ
	Остекление, м2	5	6956,94	ИЮЛЬ - НОЯБРЬ
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		4323,96	
	Электромонтажные работы	1	4323,96	ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

п.Белоберезовский д.8

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		28128,56	
	ремонт шиферной кровли, м2	15	9247,87	май-сентябрь
	Ремонт межпанельных швов, м/п	5	4057,21	май-сентябрь
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	6	8348,33	сентябрь
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		4323,96	
	Электромонтажные работы	1	4323,96	январь-декабрь

п.Белоберезовский д.9

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		22180,85	
	ремонт шиферной кровли, м2	15	9247,87	май-сентябрь
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	4	5565,55	сентябрь
	Ремонт порожков, шт.	2	892,28	май-сентябрь
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		12230,04	
	Смена запорной арматуры, шт	2	7906,08	октябрь
	Электромонтажные работы	1	4323,96	январь-декабрь

п.Белоберезовский д.10

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		27847,67	
	ремонт шиферной кровли, м2	15	9247,87	май-сентябрь
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	4	5565,55	сентябрь
	Ремонт оголовков (с оштукатуриванием дымовых труб), м2	2	6559,1	май-сентябрь
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		4323,96	
	Электромонтажные работы	1	4323,96	январь-декабрь

п.Белоберезовский д.11

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		21288,57	
	ремонт шиферной кровли, м2	15	9247,87	май-сентябрь
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	4	5565,55	август
2.	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		21097,91	
	Смена канализационных труб, м/п	10	12820,9	сентябрь
	Смена запорной арматуры, шт	1	3953,05	сентябрь
	Электромонтажные работы	1	4323,96	январь-декабрь

п.Белоберезовский д.12

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		8937,53	
	ремонт мягкой кровли, м2	7	8937,53	май-июль

п.Белоберезовский д.14

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год

1.	Ремонт конструктивных элементов		25535,8	
	ремонт мягкой кровли, м2	20	25535,8	май-июль

п.Белоберезовский д.15

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		25535,8	
	ремонт мягкой кровли, м2	20	25535,8	май-июль

п.Белоберезовский д.16

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		25535,8	
	ремонт мягкой кровли, м2	20	25535,8	май-июль

п.Белоберезовский д.17

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
1.	Ремонт конструктивных элементов		27889,75	
	ремонт шиферной кровли, м2	15	9247,87	май-июль
	Ремонт окон и остекление, шт	2	6475,15	август
	Остекление, м2	1	1391,39	август
	Ремонт козырьков, шт.	2	10775,34	август-октябрь

Главный инженер



А.Н.Мотин