



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Жилсервис Орловского района"
Е.А.Орлова

п.Биофабрика ул.Киреевского д.3

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт конструктивных элементов		175824,3	✓
	Ремонт подъездов 4-6 этажных домов, шт.	2	175824,3	март -апрель

п.Биофабрика ул.Киреевского д.4

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.5

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		156128,01	
	Замена трубопровода, м/п	20	37086,03	сентябрь-октябрь
	в том числе:			
	ремонт трубопровода ХГВС	6	3534,93	сентябрь-октябрь
	Смена запорной арматуры, шт	15	59295,61	сентябрь-октябрь
	в том числе:			
	Электромонтажные работы	13	56211,44	январь-декабрь

п.Биофабрика ул.Киреевского д.6

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.7

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.8

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.9

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.10

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.11

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.12

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
-------	------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

п.Биофабрика ул.Киреевского д.27

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		462738,51	
	ремонт трубопровода ЦО	1	1676,36	май-сентябрь
	Ремонт теплоизоляции, м3	3	227436,56	май-сентябрь
	в том числе:			
	ремонт теплоизоляции ЦО	1	64266,56	май-сентябрь
	Смена канализационных труб, м/п	22	28206	октябрь-ноябрь
	Смена запорной арматуры, шт	12	47436,49	май-сентябрь
	в том числе:			
	смена запорной арматуры, шт	12	24533,24	май-сентябрь
	Электромонтажные работы	16	69183,3	январь-декабрь

п.Биофабрика ул.Киреевского д.28

№ п/п	Виды работ	Объем выполняемых работ	Стоимость ,руб	Срок выполнения работ на 2023 год
	Ремонт внутридомового инженерного оборудования		193099,26	
	Ремонт теплоизоляции, м3	1	75812,19	сентябрь-октябрь
	в том числе:			
	Смена запорной арматуры, шт	10	39530,41	сентябрь-октябрь
	в том числе:			
	смена вентиляей, шт	8	4249,4	сентябрь-октябрь
	Электромонтажные работы	17	73507,26	январь-декабрь

Главный инженер



А.Н.Мотин